

Obec VŠESTARY

Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Vřestary
www.obec-vsestary.cz

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Vřestary konaného dne 6. 6. 2024

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Navrhovatelé zápisu:

Anna Komeiserová, Dana Hnyková

Ověřovatelé zápisu:

Miloř Kuba, Milan Suchánek

Zapisovatel zápisu:

Lenka Kolofiková

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

Schválený program jednání:

1. Zřizovací listina MŠ a ZŠ Vřestary

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

Na úvod sdělil starosta několik informací. Další řádné zasedání obce se uskuteční 27.6.2024. Bude se schvalovat závěrečný účet, zpráva auditora a další body.

Dále informoval o dění v obci z poslední doby. Pokračuje rekonstrukce krajských komunikací. Práce probíhají zatím dle plánu, avizováno je zdržení z důvodu změny technologie, Více informací podá, až je obec od investora obdrž. Obec opravila místní komunikace, část asfaltem, část recyklátem a prostřikem emulzí. Možná se ještě udělají kousky na pár místech, až se bude dělat ulice Strančická. Ale asi spíše jen vysprávký turbem. Ještě proběhne oprava turbem Na Vávrově a V Jedlovci.

Včera byla odbahněna požární nádrž. Měsíc jsme nechali bahno vysušit. To se částečně povedlo. Nyní proběhlo vybagrování. Jak při vypouštění, tak i nyní při čištění ocenil pomoc členů SDH Vřestary. Provedla se kompletní oprava stavidla, tak aby bylo bezpečné, a přitom byla zachována průtočnost. Do vyčištěné nádrže by měli být vysazeni karasi. Počítá se i s osazením vodních rostlin – lekníny, stulíky apod. Tím, že je zrušené hnojiště nahoře, už nebude takový nátok živin. Proto to kvetlo. Ten nátok živin má určitou setrvačnost. Nyní se uvidí, jak to bude vypadat.

Před chvílí proběhla prezentace návrhů koncepce obecních budov za přítomnosti veřejnosti. Bude vyvěšené k připomínkování.

Zastupitelka Komeiserová se dotázala ohledně opravy komunikací. Pan S ■■■ posílal žádost o poskytnutí informací. Jak to vypadá s průběhem stavby? Starosta sdělil, že pana S ■■■ odkázali na investora akce, tedy KSÚS a předpokládají, že mu odpoví. Místostarosta k tomu doplnil, že odkázal pana S ■■■ opravdu na KSÚS, protože jeho dotazy se týkaly oblastí, na které může odpovědět investor mnohem přesněji. Zastupitelka Komeiserová se zeptala, zda je stavba přerušena. Místostarosta toto nepotvrdil. Starosta dodal, že pracují, stavba pokračuje. Dělaly se zkoušky únosnosti. Podle jejich výsledku se zvolila technologie pro další postup. Jde to pomalu, jak už se říkalo na začátku. Ale denně odjíždějí nákladní auta s vykopanou hlínou. Místostarosta potvrdil, že postup práce je zatím podle plánu. Začátek vypadal rychle, protože to frézování na tom bylo to nejjednodušší a nejrychlejší, a udělalo se to v celé ploše. Postupuje se z Mnichovické, kde je to podloží nejhorší. Zkoušky podloží vyšly špatně, musí se tam přidávat výztužná síť a geotextilie. To řeší technický dozor s investorem. Další kontrolní den bude ve čtvrtek příští týden. Minulý týden bylo vyhodnocení zkoušek. Teď už je to v pořádku. Už ze stavby kanalizace jsme věděli, že podloží je tam špatné, ale ve skutečnosti je tam opravdu ještě horší, než se čekalo – musela se tam změnit technologie, aby zkoušky vyšly dobře, resp. aby silnice po rekonstrukci měla požadovanou kvalitu. Současně probíhala stavba napojení vodovodu, posílení přivaděče na Tehov. Současně s tím se udělala revize dešťové kanalizace. Ta se opraví, kde je to třeba. U vjezdu do ZEA je propadlá trubka, tam to budeme opravovat. Betonové roury se rozpadaly. Starosta doplnil, že se s tím trochu počítalo. V rozpočtu je na to počítáno s částkou ca milion korun. Když se teď napojoval vodovod, byly tam rozpadlé trubky. Toto vše bude opraveno. Místostarosta se vrátil přímo k původnímu dotazu, tedy k termínu stavby – nikdy se neřeklo, že jsou práce zastaveny, přerušeny či posunuty. Jede se zatím podle harmonogramu. Zastupitelka Komeiserová se dále zajímala o to, zda ulice Strančická bude zavřena přes léto, tak jak se avizovalo. Místostarosta toto potvrdil a upřesnil, že pokud si dobře pamatuje termín, tak by se 15.7. měla zavírat Strančická.

Paní C ■■■ vznesla dotaz na zvýšený provoz nákladních vozů v ulici Sluneční. Jezdí tam tatry s hlínou. Směrem k farmě. Místostarosta přislíbil, že se na to podívá. Kope se tam kabelizace ČEZ, ale to by měli spíš odvážet než navážet. Každopádně věc prověří.

Zastupitelka Žižková vznesla dotaz ohledně cesty přes pole do Menčic. Bude se dále udržovat? Už to moc průchozí není. Starosta vysvětlil, že teď se tam nic moc dělat nebude, požádá o znovu posekání cesty.

Zastupitelka Komeiserová se zeptala, zda se bude dělat ještě jeden prostřik na cestě k lípě (u fotbalového hřiště). Prorůstá tam tráva. Místostarosta reagoval, že především to reklamoval, je tam tenká vrstva recyklátu. Starosta doplnil, že je to jen zpevněná cesta, není to plnohodnotná silnice. Zastupitelka Komeiserová by tam viděla spíš zelenou cestu než toto. Chápe, že tam jednou asi bude asfaltka, až tam budou domy, ale zatím to nebylo podle ní třeba.

Dále se pokračovalo s programem zasedání ZO.

1. Zřizovací listina MŠ a ZŠ Všešary

Na minulém zasedání ZO jsme schválili zřízení základní školy Všešary, a to "rozšířením" MŠ. Špatně jsem si ověřil informaci, toto schválení nestačí. Základním dokumentem přikládaným k žádosti o zřízení školy, je zřizovací listina, kterou schvaluje zastupitelstvo obce. Zřizovací listinu zkontrolovanou právníkem obdrželi zastupitelé obce e-mailem ve středu 29. května 2024. K dnešnímu dni k ní nebyly vzneseny žádné dotazy, námítky ani připomínky. Oproti zaslané verzi bylo doplněno datum schválení a číslo usnesení, byl vypuštěn odstavec (16.3) o datu účinnosti zřizovací listiny, jež záleží na datu zápisu v rejstřících, a byla vypuštěna informace o přílohách, jež nemusí být součástí zřizovací listiny. Předkladatel navrhuje schválit zřizovací listinu dle přílohy.

Diskuse:

Zastupitelka Komeiserová se zeptala na smlouvu o výpůjčce z roku 2002 v textu. To je školka? Starosta toto potvrdil. Zastupitelka Komeiserová se dále zeptala, jak se budou řešit ty věci co jsou ve škole. Starosta vysvětlil, že to se bude řešit s Mnichovicemi potom. Bude to řešeno samostatnou dohodou. Mnichovice mají i nadále zájem na tom, aby tam chodily jejich děti, takže by v tomto neviděl nějaký problém.

Zastupitelka Komeiserová se dále zeptala, zda už je nějaká představa o tom, kdy bude vyhlášené výběrové řízení na ředitele. Starosta vysvětlil, že jakmile odešle žádost, začne to připravovat tak, aby byl k 1.9. ředitel nebo ředitelka známá. Zastupitelka Komeiserová podotkla, že by bylo lepší, aby se stihnul zapsat i ten ředitel zároveň s tou změnou organizace. Starosta toto konzultoval s krajem, teoreticky bychom mohli vypsát konkurz už teď, ale doporučují počkat, až to bude zapsané. Musí se to zkoordinovat s ČŠI, krajem, odborem školství. Jsou tam také určité lhůty na zveřejnění, ty se musí dodržet.

Dále zastupitelka Komeiserová podotkla, že se v textu mluví o dodatku nájemní smlouvy na školu. Jaký je to dodatek? Starosta vysvětlil, že je připravený. Musí se udělat dodatek už i kvůli tomu, že je tam povolené pouze detašované pracoviště ZŠ Mnichovice, což teď už nebude. Takže ten dodatek je nutný. Paní Sigley řekla, že by to snad podepsala v létě, ale pokusí se s ní sjednat schůzku a případně i dřívější podpis.

Zastupitelka Komeiserová dále podotkla, že v závěrečných ustanoveních by asi mělo být, že se nahrazuje zřizovací listina původní MŠ. Starosta reagoval poznámkou - co právník to názor. Právníci obce řekli, že to třeba není. Ale ještě to prověří.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Všešary schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy a základní školy Všešary dle přílohy.

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ Z17/2022-26/1 BYLO SCHVÁLENO

Paní C [REDAKCE] ještě vyjádřila velká poděkování pracovníkům údržby obce, kteří se v obci starají o zeleň, zejména sekání trávy.

Část II. přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Zřizovací listina MŠ a ZŠ Všešary

Zastupitelstvo obce Všešary schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy a základní školy Všešary dle přílohy.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Jméno a příjmení	Funkce	Datum	Podpis
Mgr. Jaromír Jech	starosta		
Ing. arch. Miroslav Hofman	místostarosta		
Ing. Lenka Kolofíková	zapisovatel		
Miloš Kuba	ověřovatel		
Ing. Milan Suchánek	ověřovatel		